

鹤山市发展和改革局文件

鹤发改资〔2020〕8号

关于鹤山市沙坪街道第一小学（峻廷湾校区）项目调整概算的批复

沙坪街道办事处：

报来鹤山市沙坪街道第一小学（峻廷湾校区）项目调整概算有关资料收悉。经市政府同意（办文编号 252 号），批复如下：

一、项目概算总投资由 5855.99 万元调整为 6230 万元。其中：建筑安装工程费调整为 4931.42 万元，设备购置调整为 691.39 万元，工程建设其他费用调整为 607.19 万元，预备费调整为 0 万元。

二、其他按鹤发改立项证〔2017〕47 号执行。

此复。

附件：鹤山市沙坪街道第一小学（峻廷湾校区）项目概算



公开方式：主动公开

鹤山市发展和改革局投资股

2020年2月13日印发
